

PENGAJUAN DANA ANJAYO 16

MINGGU 1

PERIODE 22 MEI 2026

NO	PERIODE	URAIAN	NOMINAL
1	22 Mei 26	HERI	Rp 7.800.000
		<u>E-1</u>	
		PEMASANGAN PINTU 350.000	
		INSTALASI 11 TITIK LISTRIK 350.000	
		<u>E-2</u>	
		PEMASANGAN KERAMIK 1.900.000	
		PEMASANGAN PINTU 350.000	
		INSTALASI 11 TITIK LISTRIK 350.000	
		SERAH TERIMA KUNCI 2.100.000	
		<u>D-13</u>	
		RETENSI 1.200.000	
		<u>D-14</u>	
		RETENSI 1.200.000	
TOTAL UPAH			RP 7.800.000
1	22 Mei 26	GATOT PASIR	Rp 450.000
		E3 & E4 Pasir untuk plaster = 450.000	
2	22 Mei 26	TOKO ACIL	Rp 28.375.000
		E3 : Rakit atap & Gypsum & keperluan untuk tahap plasteran = 5.479.000	
		E2 Pengecatan = 2.739.000	
		Penyelesaian E2 Pipa dan Saklar = 542.000	
		Penyelesaian E1 (Cat) = 2.799.000	
		Penyelesaian E1 = 522.000	
		Cat ulang B22 = 810.000	
		Dapur Anjayo pasang exhaust = 95.000	
		E1 & E2 = 25.000	
		E3 & E4 : Dak Teras = 665.000	
		E1 : Kamar Mandi = 453.000	
		E2 : Kamar mandi = 367.000	
		E1 & E2 : Pelamir = 618.000	
		E3&4 : Roster untuk pemasangan Bata = 192.000	
		E2 : Plafon & Pintu WC = 2.211.000	

NO	PERIODE	URAIAN	NOMINAL
		<i>E1 Plafon & Pintu WC = 2.211.000</i>	
		<i>E3 : Besi Rumah = 4.239.000</i>	
		<i>E3&E4 Ember koni = 60.000</i>	
		<i>Paku dan Kawat ikat E1-E6 = 770.000</i>	
		<i>Perbaikan pintu D12 = 100.000</i>	
		<i>Kekurangan Semen dan Baut Spandek E1 = 630.000</i>	
		<i>Untuk Dapur = 268.000</i>	
		<i>Pembangunan E1&E2 = 2.580.000</i>	
3	22 Mei 26	SYAM BATAKO	Rp 3.000.000
		<i>Syam Batako (28 Feb) Pembayaran Per1 (1jt) = 3.000.000</i>	
4	22 Mei 26	IBTIA BATAKO	Rp 5.500.000
		<i>Batako Ibtia (5 Maret 2026) Pembayaran Ke2 (2.500.000) = 2.500.000</i>	
		<i>Batako Ibtia (5 Maret 2026) Pembayaran Pertama (3.000.000) = 3.000.000</i>	
5	22 Mei 26	KARMIN KUESEN	Rp 3.700.000
		<i>E1-E2 Pintu = 3.700.000</i>	
6	22 Mei 26	MULIA KERAMIK	Rp 12.748.000
		<i>Keramik E1-E4 = 12.748.000</i>	
7	22 Mei 26	BINTANG BARU	Rp 6.052.000
		<i>Blok E : Tambahan Semen = 6.052.000</i>	
8	22 Mei 26	ROSHID KUSEN	Rp 1.600.000
		<i>Kusen 2 rumah E3&E4 = 1.600.000</i>	
TOTAL PENGAJUAN MATERIAL			RP 61.425.000
2	22 Mei 26	REIMBURSE	Rp 6.300.000
		<i>Komisi Pinjam Nama E1 = 5.000.000</i>	
		<i>Reimburse Badarudin Biaya Proses Bank = 1.300.000</i>	
3	22 Mei 26	SLF	Rp 500.000
		<i>SLFE3 = 250.000</i>	
		<i>SLFE2 = 250.000</i>	
4	22 Mei 26	OPERASIONAL KANTOR	Rp 7.545.000
		<i>PKS Buyback Notaris Meli untuk BSB = 1.500.000</i>	
		<i>Kabel Gas Monil (Hendry Tam) = 250.000</i>	
		<i>Servis odong odong = 5.795.000</i>	
5	22 Mei 26	BIAYA NOTARIS	Rp 6.000.000
		<i>Biaya Notaris E2 = 3.000.000</i>	

NO	PERIODE	URAIAN	NOMINAL
		<i>notaris d12 - tri = 3.000.000</i>	
6	22 Mei 26	HUTANG / TUNGGAKAN	Rp 1.330.000
		<i>Koperasi Babel Sejathera - Bulan November (Sisa Desember) = 1.330.000</i>	
GRAND TOTAL PENCAIRAN			RP 90.900.000